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1 Baustelleneinrichtung 21at Do, 01.12.22 Fr, 30.12.22 I
2 Vorbereitende MaBnahmen 250at Mo, 02.01.23 Di, 02.01.24 ‘
. - |
21 Profilierung nérdliche Ablagerung, Mat Mo, 02.01.23 Di, 28.02.23 |

Bodenumlagerung
2.2 Eignungspriifung 42at Mi, 01.03.23 Di, 02.05.23 I
2.3 Versuchsfeld 41at Mi, 03.05.23 Mo, 03.07.23 ‘
24 Bauabkapselung nérdliche Ablagerung 66at Di, 04.07.23 Mi, 04.10.23 ‘
- |
25 Rekultivierung - Phase 1 60at| Do, 05.10.23 Di, 02.01.24 |
(nordliche Ablagerung) ‘

i . \

26 gzwelterung Tonklarbecken und Anschluss an 4at Mo, 02.01.23 Di, 28.02.23 i ‘
3 1. BA - Bau und Verfiillung 8636at Mi, 03.01.24 Mo, 01.10.57 I |
L _ ; : | | |
31 Bau (I-1, I-2 uqd IIa-1), Basisabdichtung 1048at Mi. 03.01.24 Do, 02.03.28 | |
(Planum, Entwasserung) l | | ‘
3.2 Verfiillung (I-1, I-2 und Ila-1) 1253at Fr, 01.03.24 Di, 27.02.29 L I
. |
33 Bau (IIa-2), Basisabdichtung (Planum, 791at D, 02.01.29| Mo, 01.03.32 ] ‘
Entwasserung) | | | ‘
3.4 Verfiillung (I1a-2) 1003at Mi, 28.02.29 Mo, 28.02.33 e I
. I
35 Bau (_IIb-l), Basisabdichtung (Planum, 731at Mo, 03.01.33 Fr, 30.11.35 ] ‘
Entwasserung) [ [ ‘
36 Verfiillung (I1b-1) 941at Di, 01.03.33 Fr, 28.11.36 O A |
. |
37 Bau (IIa-2, IIb:2 und IIb-3), Basisabdichtung 1244at Mi. 01.10.36 Mo, 02.09.41 [ | |
(Planum, Entwasserung) | | | ‘
3.8 Verfiillung (I1a-3, IIb-2 und IIb-3) 1461at Mo, 01.12.36 Fr, 29.08.42 I 0 I
. I
3.9 20 (o)), o g (i, 3719at Di, 01.07.42 Fr, 29.09.56 [ I ‘
ntwasserung) I I I I I I I I I I I I I I ‘
3.10 Verfiillung (I-3) 3936at Mo, 01.09.42 Mo, 01.10.57 e e e, e I
4 1.BA - Rekultivierung 8909at Do, 02.01.25 Do, 02.10.59 ¢
. I
4.1 Phase 2 250at Do, 02.01.25 Mi, 31.12.25 (AR |
4.2 Phase 3 250at Fr, 01.09.28 Fr, 31.08.29 I |
4.3 Phase 5 292at Mo, 03.01.33 Di, 28.02.34 I ‘
44 Phase 6.1 252at Mo, 01.12.36 Di, 01.12.37 [ T ‘
45 Phase 6.2 252at Do, 01.12.39 Fr, 30.11.40 [ ‘
46 Phase 7 262at Mo, 01.09.42 Di, 01.09.43 Al ‘
47 Phase 8 524at Mo, 01.10.57 Do, 02.10.59 A
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