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1 21at Do, 01.12.22 Fr, 30.12.22Baustelleneinrichtung

2 250at Mo, 02.01.23 Di, 02.01.24Vorbereitende Maßnahmen

2.1 41at Mo, 02.01.23 Di, 28.02.23
Profilierung nördliche Ablagerung,
Bodenumlagerung

2.2 42at Mi, 01.03.23 Di, 02.05.23Eignungsprüfung

2.3 41at Mi, 03.05.23 Mo, 03.07.23Versuchsfeld

2.4 66at Di, 04.07.23 Mi, 04.10.23Bauabkapselung nördliche Ablagerung

2.5 60at Do, 05.10.23 Di, 02.01.24
Rekultivierung - Phase 1
(nördliche Ablagerung)

2.6 41at Mo, 02.01.23 Di, 28.02.23

Errichten von RRB-OFA und Anschluss
an
S4

3 8636at Mi, 03.01.24 Mo, 01.10.571. BA - Bau und Verfüllung

3.1 1048at Mi, 03.01.24 Do, 02.03.28

Bau (I-1, I-2 und IIa-1),
Basisabdichtung (Planum,
Entwässerung)

3.2 1253at Fr, 01.03.24 Di, 27.02.29Verfüllung (I-1, I-2 und IIa-1)

3.3 791at Di, 02.01.29 Mo, 01.03.32
Bau (IIa-2), Basisabdichtung (Planum,
Entwässerung)

3.4 1003at Mi, 28.02.29 Mo, 28.02.33Verfüllung (IIa-2)

3.5 731at Mo, 03.01.33 Fr, 30.11.35
Bau (IIb-1), Basisabdichtung (Planum,
Entwässerung)

3.6 941at Di, 01.03.33 Fr, 28.11.36Verfüllung (IIb-1)

3.7 1244at Mi, 01.10.36 Mo, 02.09.41

Bau (IIa-2, IIb-2 und IIb-3),
Basisabdichtung (Planum,
Entwässerung)

3.8 1461at Mo, 01.12.36 Fr, 29.08.42Verfüllung (IIa-3, IIb-2 und IIb-3)

3.9 3719at Di, 01.07.42 Fr, 29.09.56
Bau (I-3), Basisabdichtung (Planum,
Entwässerung)

3.10 3936at Mo, 01.09.42 Mo, 01.10.57Verfüllung (I-3)

4 8909at Do, 02.01.25 Do, 02.10.591.BA - Rekultivierung

4.1 250at Do, 02.01.25 Mi, 31.12.25Phase 2

4.2 250at Fr, 01.09.28 Fr, 31.08.29Phase 3

4.3 292at Mo, 03.01.33 Di, 28.02.34Phase 5

4.4 252at Mo, 01.12.36 Di, 01.12.37Phase 6.1

4.5 252at Do, 01.12.39 Fr, 30.11.40Phase 6.2

4.6 262at Mo, 01.09.42 Di, 01.09.43Phase 7

4.7 524at Mo, 01.10.57 Do, 02.10.59Phase 8
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